



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

30.09.2020

пгт Курагино

№ 353

Об утверждении дорожной карты

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях успешного внедрения примерной программы воспитания в общеобразовательные организации Курагинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по внедрению примерной программы воспитания в общеобразовательные организации Курагинского района (Приложение).
2. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Н.П. Занину.

Руководитель
управления образования



Т.В. Ципушникова

Приложение к приказу
управления образования
Курагинского района
от 30.09.2020 № 353

Дорожная карта
по внедрению примерной программы воспитания в общеобразовательные организации Курагинского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
I. Организационно-правовое обеспечение разработки рабочих программ воспитания						
1	Представление результатов работы по апробации примерной программы воспитания в МБОУ Курагинской СОШ № 7 на форуме образовательных практик в рамках районного августовского педагогического совета	28.08.2020	28.08.2020	Кижапкина Е.В., зам. директора по ВР МБОУ Курагинской СОШ № 7	Запись выступления Кижапкиной Е.В. на августовском педагогическом совете	
2	Утверждение состава экспертной группы по внедрению примерной программы воспитания в образовательные организации	Август 2020г.	Сентябрь 2020г.	Березина К.Н., методист УО	Приказ об утверждении состава экспертной группы	
3	Обсуждение вопроса внедрения примерной программы воспитания на совещании директоров и завучей	25.09.2020	25.09.2020	Березина К.Н., методист УО	Протокол совещания директоров	
II. Информационно-методическое сопровождение						
4	Обсуждение рекомендаций по	02.11.2020	02.11.2020	Березина К.Н.,	Протокол заседания	

	разработке рабочей программы воспитания на РМО педагогов-организаторов и зам. директора по ВР			методист УО, Кижапкина Е.В., зам. директора по ВР МБОУ Курагинской СОШ № 7	РМО педагогов- организаторов и зам.директора по ВР	
5	Подготовка методических материалов по разработке рабочих программ воспитания и размещение их на сайте управления образования	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Березина К.Н., методист УО	Методические материалы	
III. Разработка рабочих программ воспитания						
6	Разработка образовательными организациями рабочей программы воспитания	28.08.2020	25.12.2020	Зам.директора по воспитательной работе, педагоги- организаторы образовательных организаций	Разработанная рабочая программа воспитания	
7	Индивидуальное консультирование образовательных организаций по вопросам разработки рабочей программы воспитания	Сентябрь 2020г.	Май 2021г.	Березина К.Н., методист УО, Кижапкина Е.В., зам. директора по ВР МБОУ Курагинской СОШ № 7	Даны рекомендации по разработке рабочей программы воспитания	
IV. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты						
8	Экспертиза рабочих программ воспитания	25.12.2020	26.02.2021	Экспертная группа	Проведена экспертиза рабочих программ воспитания	
9	Размещение рабочей программы воспитания на сайте общеобразовательной организации	Апрель 2021г.	Май 2021 г.	Общеобразовательные организации	Рабочие программы размещены на сайтах общеобразовательных организаций	