

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления образования

Р.В. Милушикова

05 октября 2022 года



План-график подготовки и проведения общероссийской оценки по модели PISA-2022 в Курагинском районе

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Направление региональным координаторам списков образовательных организаций, отобранных для участия в общероссийской оценке по модели PISA-2022	22.08.2022	Федеральный организатор
2	Назначение школьного координатора в образовательной организации, которая будет принимать участие в общероссийской оценке по модели PISA-2022, внутренними приказами	до 02.09.2022	Школьный координатор
3	Предоставление образовательной организацией списочного состава всех обучающихся, соответствующих критериям участия в общероссийской оценке по модели PISA-2022, и контактной информации назначенного школьного координатора	02.09 - 09.09.2022	Школьный координатор
4	Предоставление информации о технической готовности образовательной организации к проведению исследования в компьютерном формате в режиме онлайн	02.09 -09.09.2022	Школьный координатор
5	Участие в совещании для региональных координаторов и технических специалистов регионов	08.09 -12.09.2022	Муниципальный координатор
6	Формирование базы данных обучающихся, отобранных для участия в общероссийской оценке по модели PISA-2022	16.09.2022	Школьный координатор

7	Составление расписания сессий тестирования и анкетирования в образовательных организациях, и предоставление сведений о расписании Федеральному организатору	19.09 — 30.09.2022	Муниципальный координатор Школьный координатор
8	Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в образовательной организации	19.09 — 05.10.2022	Школьный координатор
9	Составление списка наблюдателей в образовательной организации	19.09 — 01.10.2022	Школьный координатор
10	Участие в информационном вебинаре для школьных координаторов	03.10 — 07.10.2022	Федеральный организатор Школьный координатор Муниципальный координатор
11	Участие в информационном вебинаре для наблюдателей	03.10 — 07.10.2022	Федеральный организатор Муниципальный координатор Школьный координатор
12	Проведение тестирования (оценка читательской, математической и естественно-научной грамотности) и анкетирования обучающихся, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA-2022, в компьютерном формате	10.10 — 28.10.2022	Школьный координатор Муниципальный координатор Федеральный организатор
13	Проведение анкетирования представителей образовательных организаций, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA-2022, в компьютерном формате	10.10 — 28.10.2022	Федеральный организатор Муниципальный координатор Школьный координатор
14	Сбор материалов исследования и их направление Федеральному организатору	до 04.11.2022	Школьный координатор Муниципальный координатор